
REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 d. 02-02-
2017

Mødedato Torsdag d. 02. februar 2017 kl. 00:00

Mødested mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn



Indholdsfortegnelse
Fraværende og bemærkninger til dagsorden......................................................................................... 3
Status på fremtidige billetteringssystemer hos BAT............................................................................. 5
Tilskudsordninger til byfornyelse 2017................................................................................................ 12
Anlægsbevillinger til byfornyelsesformål– nedrivning og renovering af ejendomme 2017: nedrivnin 17
Proces for udvikling af Store Torv i Rønne........................................................................................... 22
Tidsplan for byggeri af nyt plejecenter.................................................................................................. 26
Tidsplan for byggeri af nyt børnehus på Nordlandet............................................................................ 30
Endelig vedtagelse af lokalplan 090 for et sommerhusområde ved Snogebæk.................................... 33
Frigivelse af anlægsmidler til Helhedsplan for Folkemødet og Allinge............................................... 37
Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale ejendomme - ESCO fase 2.......................... 40
Anlægsbevilling til påkrævet bygningsvedligehold på Natur Bornholm, Aakirkeby........................... 43
Anlægsbevilling til nyt tag på Melstedgård - etape 2............................................................................ 46
Anlægsbevilling til flytning af Allinge Bibliotek til Kongeskærskolen................................................ 49
Anlægsbevilling til etablering af to sygeplejeklinikker på henholdsvis Aabo og Værestedet i Allinge 52
Anlægsbevilling til salg af beboelsesejendommen Stumpen 5, Klemensker........................................ 55
Virksomhedsbesøg................................................................................................................................ 58
Opgørelse over Teknik- og Miljøudvalgets forbrug i 2016 til rejser, uddannelse, møder og repræsen 62
Gensidig orientering.............................................................................................................................. 65
Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd.......................................................................................... 67
Koordinering med andre politikområder............................................................................................... 69
Lukket................................................................................................................................................... 71
Lukket................................................................................................................................................... 72



Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsorden



 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden 
85.02.02G00-0008

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017 1

Fraværende
Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen
Det er utilfredsstillende, at der er hvide felter i html-versionen af dagsordenen.
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Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé
BAT er i gang med at tidsopdatere de primære billetsystemer og er nu i gang med at 
gennemgå, hvilke mulige teknologier der kan opfylde de behov, den samlede kollektive trafik 
på Bornholm stiller.

Indstilling og beslutning
Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

 at orienteringen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
BAT har i en længere årrække overført billetsalg til elektroniske platforme.
Senest er månedskortsalget overført til køb via webshop og de fysiske kortsalgssteder er under 
afvikling for salg af månedskort og vil endeligt være lukket fra 1.maj 2017. 
De få enkeltkunder, der ikke kan betjene sig selv i BATs webshop, oprettes af BATs personale 
eller får udstedt deres kort ved personligt fremmøde hos BAT. Der er udviklet en tabletløsning, 
som kunderne har taget godt imod, når de køber kort ved personligt fremmøde. Det har fået 
hovedparten af de skeptiske kundegrupper overflyttet til webshoppen, og det forventes, at 
langt hovedparten af restgruppen vil ibrugtage denne løsning ved hjælp fra BATs personale.
Når kunderne handler i webshoppen er der mulighed for at vælge leveringsform, så alle 
kundegrupper fortsat har adgang til at købe periodekort. Ved overgangen fra månedskort til 
periodekort har kunderne fået mulighed for selv at fastsætte gyldighedsperiode og derved 
kunne planlægge deres køb af rejsehjemmel mere fleksibelt. Samtidig kan bestilling foretages 
overalt på alle tidspunkter, og det er ikke nødvendigt at møde fysisk frem på et kortsalgssted.
Købere af periodekort får tilsendt mail før deres kort udløber, så de kan sikre at få fornyet 
deres kort rettidigt.
BAT sparer ca. 75.000 kr. pa. i kortsalgsprovision ved at overføre dette salg til webshoppen.

Det er således alene salg af klippekort, der er tilbage på de resterende 11 kortsalgssteder. BAT 
har en årlig omkostning på ca. 100.000 kr. til salgsprovision henført til denne aktivitet.
For at kunne imødekomme et stigende ønske om elektronisk betaling af rejsehjemmel har BAT 
som det første sted i Danmark indført mulighed for betaling med MobilePay på alle 



salgsplatforme. Det er nu muligt at købe alle typer rejsehjemmel i busserne - i webshoppen og 
på BATs salgskontor med brug af MobilePay. De første 6 måneder efter implementeringen har 
der været omsat for 700.000 kr. via denne betalingskanal med en stærkt stigende tendens.

Alle ungdomskort / Ø kort / skolekort og periodekort produceres via BATs webshop. Det er 
således en fuldstændig selvbetjeningsløsning, som kunder kan benytte med fuld fleksibilitet.
BAT deltager således ikke i kundernes kortkøb udover at sende eller udlevere de automatisk 
udprintede kort. Kunderne har fuld valgfrihed i forhold til leveringsform, og der betales efter 
faktisk valgt leveringsform. Ved fornyelse af kort er kunder adviseret via mail, og de modtager 
betalingsadvisering elektronisk.
Skoler og andre offentlige myndigheder godkendes som ean-betalere og er således godkendt 
til at købe rejsehjemmel via e-faktura. Den administrative løsning har således skabt et 
fuldstændigt og præcist billede af periodekortsalget, da alle salg er registreret elektronisk.

Alle køb af fysiske rejsehjemler til kortsalgssteder og vognmænd samt BATs egen driftsafdeling 
foretages ligeledes via webshoppen. Det betyder, at der ikke vil kunne forekomme 
rejsehjemmel i ”systemet”, uden at det er elektronisk registreret, og at det er muligt at følge 
alt salg og tilvejebringe overblik over, hvor alt rejsehjemmel er udleveret til. Samtidig har alle 
salgsstatistikker fået en væsentlig højere præcision i forhold til salgstidspunkt.

De bagvedliggende it-systemer, BAT har fået udviklet til drift og salg, baserer sig på 
Rejseplanen som datawarehouse. Det betyder, at der er skabt en meget enkel datamodel, der 
er baseret på 1. dataset i forhold til udstedelse og salg af rejsehjemmel samt drift af realtid – 
kundeinformation og rejsesøgning samt priser. Det betyder samtidig, at BAT overordnet set 
kun opdaterer selve køreplanerne og salgspriser et sted, hvorefter alle systemer er automatisk 
opdaterede.

Denne samlede IT-løsning har også betydet, at både drift og informationssystemer er 
forberedt til og er i drift med trådløs kommunikation. Alle busser er udstyret med tablets og 
informationssystemer, og disses skærme opdateres således automatisk. BATs kunder kan 
således bruge Rejseplanens App-løsninger og få fuld adgang til rejsefremsøgning og 
realtidsinformation online via deres egne hardwareenheder.

Alle BATs salgssystemer er derudover forberedt til at kunne sende rejsehjemmel elektronisk til 
kunderne fremfor til udprintning på fysiske kort. Hele salgsapparatet er således forberedt til at 
kunder selv vil kunne vælge, hvilken distributionsform af den købte rejsehjemmel, der ønskes. 
BATs tabletløsninger er ligeledes klargjort til denne distributionsform og kontrol- og 
registreringsformer er således procesdesignet, således at det er muligt at validere alle slags 
rejsehjemmel trådløst, uanset i hvilken form den udstedte rejsehjemmel forevises i.

Dette automatiserede set-up betyder også, at BAT fremadrettet vil kunne få særdeles valide 
data på rejsemønstre og faktisk antal rejsende, ved at alle rejsende skanner deres 
rejsehjemmel via 3D-scannere i busserne i kombination med de nuværende tablets uanset 
hvilken form for rejsehjemmel, den enkelte kunde har købt.

Fremtidige tiltag
For at alle typer rejsehjemmel kan sælges elektronisk er der behov for at tage yderligere tiltag 
i brug.
Både fastboende kunder samt gæster på Bornholm har behov for at kunne handle elektronisk 
og uden beholdning af kontante midler. Derudover anser BAT det for afgørende, at alle kunder 



har mulighed for selv at vælge hvilken form for rejsehjemmel og dermed hvilken form for 
rabat, der ønskes.

Kundernes krav til billetteringssystemer og BATs mangeartede kundegrupper, hvoraf en stor 
del er gæster på Bornholm, fordrer fleksible og tilgængelige billetterings- og 
betalingsmuligheder. Det betyder, at BAT er nødt til fortsat at tilpasse systemerne til den 
udvikling, de største kundesegmenter efterspørger og her ses en udvikling henimod løsninger, 
der tager udgangspunkt i kundernes medbragte betalings- og distributionsenheder. Her 
tænkes primært på løsninger rettet mod smartphones og trådløs teknologi uden andre fysiske 
elementer i transaktionerne.

Det betyder, at app-baserede løsninger, der kan ibrugtages og distribueres billigt og hurtigt i 
forhold til løsninger med fysikske elementer involveret, vil kunne få en høj brugsandel uden 
høje investeringsbehov. Seneste eksempel på dette har Danske Bank vist med 
implementeringen af MobilePay, som efterhånden er blevet de facto standard i DK. Det er BATs 
forventning, at svenske og norske turister i fremtiden vil kunne bruge MobilePay.

Dette sammenholdt med BATs strategi om at udvikle og implementere elektroniske 
selvbetjente billetterings- og betalingsløsninger betyder, at der er blevet arbejdet med at få 
ibrugtaget en app-baseret løsning til den fremtidige billettering af alle typer rejsehjemmel.
Der har i de senere år været flere forskellige løsninger på markedet og BAT har løbende 
vurderet, om de tilgængelige løsninger har haft den fornødne funktionalitet sammenholdt med 
omkostninger til udvikling og løbende drift. Indtil 2016 har der ikke været løsninger, der 
samlet set har kunnet tilgodese de krav og den økonomiske ramme, BAT har haft som 
udgangspunkt for valg af løsning. De fleste løsninger indeholdt tidligere kun enkelte billettyper 
eller også var deres transaktionsomkostninger alt for dyre.

I 2016 implementerede Midttrafik, der er det midtjyske trafikselskab, et app-baseret 
billetsystem, som indeholder alle de mulige billetteringsmuligheder, som BAT efterspørger.
Systemet er udviklet i Danmark og har hurtigt taget en stor andel af billetsalget i Midtttrafiks 
område. Primo december 2016 var der mere end 150.000 aktive brugere af denne 
billetterings-app.
App’en vil efter en tilpasning til BAT’s billetteringstyper kunne sælge klippekort – alle typer 
periode kort – kontantbilletter og alle de nuværende gængse rejsehjemler BAT benytter. 
Samtidig vil kunderne frit kunne vælge, om app’en skal benytte kreditkort /dankort, eller om 
der skal betales via MobilePay.
Implementeringen af en tilsvarende app-løsning vil kunne kombineres med BATs nuværende 
system og hele det bagvedliggende takstzone system.
Effekten i forhold til de nuværende billetteringssystemer vil være ganske stor, da alle turister 
og fastboende bornholmere vil kunne anvende denne app. 
Samtidig vil en stor del af det fysiske salg både i busser og på kortsalgssteder blive minimeret 
ganske kraftigt og de dertilhørende omkostninger vil således også blive tilsvarende mindre.
Der er indledt sonderinger med leverandøren af denne app-løsning, og de foreløbige estimater 
ser lovende ud i forhold til forholdet mellem omkostninger og funktionalitet. Det forventes, at 
en implementering af løsningen vil kunne iværksættes inden sommerferien 2017, da 
tilpasningen af systemet i forhold til Midttrafiks løsning vil være begrænset.

BAT har som medejer af Rejsekort A/S løbende vurderet på, om den nuværende udgave af 
Rejsekortet vil kunne anvendes som fremtidigt billetteringssystem på Bornholm. Den 
nuværende løsning er ikke optimal i forhold til de kundesegmenter, BAT betjener, og den 



nuværende løsnings økonomi vil fordyre BATs drift, langt over hvad de nuværende systemer 
genererer af omkostninger.
BAT deltager løbende i mødefora, hvor Rejsekortet og dets funktionalitet samt økonomien 
vedrørende brugen af kortet behandles, så vurderingen er således foretaget på et opdateret 
grundlag.
Senest har BAT afholdt møde med Rejsekort A/S, hvor vores nuværende tabletbaserede 
løsning blev gennemgået. Denne gennemgang er mundet ud i, at BAT og Rejsekort A/S i 
samarbejde med Thales A/S, som er leverandør af Rejsekortet, forsøger at lave beskrivelser af 
en ”Rejsekort-light løsning”, som eventuelt vil kunne bruges på Bornholm i fremtiden. Der er 
her tale om fremtidige muligheder med nyudviklede enheder til brug i sammenhæng med BATs 
nuværende systemer, og der er således ikke estimater på de økonomiske og funktionelle 
rammer endnu.
BAT udarbejdede i 2016 et notat til den daværende kommunaldirektør i BRK omhandlende 
økonomien i Rejsekortløsningen. Notatet er i hovedtræk og i opdateret form her gengivet 
under den supplerende sagsfremstilling.

Økonomiske konsekvenser
-

Supplerende sagsfremstilling 
Foreløbig vurdering af omkostninger og påvirkning af indtægter ved implementering af 
rejsekortet på Bornholm.

Først en kort gennemgang af systemet:
Rejsekortet er udviklet med udgangspunkt i, at der er flere aktører, der er økonomiske 
interessenter i den enkeltes rejsendes betaling for kollektiv trafik. Særligt i hovedstadsområdet 
er der mange forskellige økonomier, der skal have deres del af indtægter og omkostninger ved 
udførelse af den kollektive trafik. Det er således kun i områder uden skinnebåren kollektiv 
trafik og med kun en part, der finansierer den samlede trafik i trafikselskabets område, at 
indtægter og omkostninger ikke efterfølgende skal fordeles. Det betyder, at alle omkostninger 
fordeles mellem ejerne/finansieringsparter - kommuner / regioner / stat – og at indtægterne 
forsøges fordelt efter de rejsendes faktiske rejser. Særligt efter opstarten af den 
Københavnske Metro, blev de gamle fordelingssystemer udfordret, da antallet af rejsende ville 
flytte sig fra DSB/Movia til Metroselskabet. Derfor blev det i 1998 besluttet at udvikle et 
system, der tilgodeså behovet for fordeling af indtægter kombineret med en forventet lettelse 
af de rejsendes billettering ved kun at have en type rejsehjemmel til den samlede kollektive 
trafik. 
Det er historisk set ikke gået helt som forventet, da det stadig kun er klippekortkunder og en 
del af kontantbilletkunderne, der er overflyttet til rejsekortet. Der er dog planer om snarest at 
tvangsflytte periodekortkunder over på Rejsekortet flere steder i landet, for at forbedre 
datagrundlaget for den ønskede indtægtsdeling og samtidig få mulighed for at få bedre 
overblik over de faktiske rejsestrømme og derved kunne forbedre det tilbudte kollektiv trafik 
produkt.

Disse behov for fordeling af omkostninger og indtægter har vi ikke på Bornholm, da det kun er 
BRK, der er bevillingsgiver, og vi kun har et busbaseret kollektivt trafiksystem. Samtidig har vi 
et særdeles tæt kendskab til rejsemønstrene på øen, hvorfor der ikke er behov for kvalitativ 
tilvækst på dette område.



Rejsekortet er derudover baseret på, at den enkelte kunde forud for sit brug af et rejsekort 
skal købe selve Rejsekortet og opgive sine personlige oplysninger for at få adgang til det 
eventuelle rabatsystem, der er tilknyttet brug af rejsekortet. 
Det kræver oplysning af personnummer, hvorfor det ikke er muligt for udenlandske 
statsborgere at benytte rejsekortet. Det vil for Bornholm betyde, at alle udenlandske tursier 
samt danske borgere, der ikke har rejsekort, vil være henvist til at benytte kontantbilletter, 
hvilket vil være en absolut fordyrelse af deres brug af den kollektive trafik på øen. 
Det er muligt at købe Rejsekort Anonym, men det kræver, at der etableres betjening på 
udvalgte knudepunkter med åbningstider, der passer til turisternes ankomstmønstre. Der er 
ingen erfaringer i resten af landet med at målrette brug af rejsekortet til turister. Her henvises 
til køb af speciel rejsehjemmel i automater samt betjente kortsalgssteder. Det vil således være 
en ikke uvæsentlig barriere for turister at benytte den kollektive trafik på Bornholm, ved 
implementering af Rejsekortet.

Folketinget har tilført den samlede kollektive trafik et 3-cifret millionbeløb målrettet 
rejsekortbrugere uden for myldretid. Det betyder at rejser, der udføres på Rejsekort uden for 
myldretid mandag til fredag, får 20 % rabat på deres rejser.
Da BAT/BRK ikke havde planlagt at indfase Rejsekortet, forhandlede BAT en tillægsaftale der 
betød, at Staten finansierede en 20 % prisnedsættelse på alle køb af klippekort. 
Aftalen indebærer, at der refunderes krone for krone op til 4 millioner kr. pa for den ydede 
rabat på kundernes køb af klippekort. Den rabat gives således året rundt på alle klippekortkøb 
og ikke som i resten af landet udelukkende uden for myldretiden på Rejsekortrejser. 
Omsætningen på varegruppen klippekort er steget fra ca. 8 mio. til ca. 12 mio. kr. efter 20 % 
prisnedsættelsen. I 2016 modtog BAT således 2.5 mio. kr. i direkte støtte fra staten. 
Ved indførelsen af Rejsekortet vil denne refusion således falde mærkbart, da store grupper af 
klippekortrejsende ikke vil kunne konverteres til Rejsekortbrug. BATs vurdering er at 
minimum 80 % af denne støtte vil bortfalde, svarende til ca. 2.mio. kr. Herudover er det 
forventeligt, at konverteringen fra klippekort til kontantbillet vil få en ikke uvæsentlig negativ 
effekt på det samlede salg af rejsehjemmel. 

Implementeringen af Rejsekortet er efter Bornholmske forhold særdeles omkostningstungt. 
Der skal installeres udstyr i alle de køretøjer, der skal udføre kollektiv trafik på øen, og 
derudover skal der etableres dataopsamlingssteder mindst 3 steder på øen, hvor køretøjerne 
på daglig basis skal besøge disse. Etableringsomkostningen til dette vil udgøre ca. kr. 300.000 
inklusiv moms. 
Der vil efterfølgende være en årlig drift af disse dataopsamlingssteder på kr. ca. 240.000 
inklusiv moms. Derudover vil der være omkostninger til betaling på daglig basis til vognmænd 
for at køre til og fra disse dataopsamlingssteder. BATs omkostning til buskørsel svarer til ca. 
13 kr. pr. minut på de kontrakter, der er indgået med de nuværende rutebus vognmænd.  Det 
skal bemærkes, at BAT/BRK ikke kan fradrage moms på aktiviteter ved den kollektive trafik, 
da billetindtægterne ikke er momsbelagt og derfor er moms en faktisk driftsudgift i BATs 
regnskab.

De enkelte køretøjer skal som minimum have installeret udstyr for ca. 150.000 kr. inklusiv 
moms pr. bus, hvilket svarer til en samlet udgift til de 40 busser på 6 mio. kr. Derudover vil 
der være løbende udgifter til flytning af udstyr ved busskift og løbende vedligehold. 
Samtidig vil fastmontering af udstyr i busser begrænse fleksibiliteten i den samlede 
bornholmske buspark, da det ikke længere vil være muligt at sende køretøjer ud på ruterne 
uden rejsekortudstyr. 
Andre steder i landet har man beregnet, at det er billigere at fjerne billettering på tyndt 
belagte ruter fremfor at installere Rejsekortudstyr. Det er umiddelbart ikke en model vi kan 



bruge på Bornholm, da busserne fra de tyndt besatte ruter også bruges på det resterende 
rutenet. Ved større arrangementer på Bornholm, hvor der bruges ekstra busser, vil 
implementeringen af Rejsekortet også skabe udfordringer, da det ekstra busmateriel således 
skal være udstyret med kortlæsere til Rejsekort.

Ud over de fysiske installationer vil der også være behov for en kraftig udvidelse af de 
administrative ressourcer hos BAT på minimum en fuldtidsansat person udelukkende til 
Rejsekortdrift. Omkostningen vurderes at være på 0,5 mio. kr. pa. 
Derudover vil implementeringen af Rejsekortet forpligte BAT til at indtræde i brug af de meget 
omkostningstunge systemer og medfinansiering af callcentre samt datacentre og andre 
besluttede forpligtende samarbejdsfora.
Derudover kan der komme en eventuel betaling af brugernes køb af det fysiske rejsekort, 
hvilket man har gjort andre steder i landet. Omkostningerne til dette kan umiddelbart ikke 
prognosticeres, men det enkelte kort koster 50 kr. og anonyme kort koster 80 kr. Det er 
vurderingen, at der pt. er ca. 3000 bornholmere, der har ibrugtaget rejsekort til deres rejser i 
Hovedstadsområdet.

Den løbende brug af Rejsekortet finansieres af en årlig afgift samt transaktionsafgift på de 
enkelte kunders brug af rejsekortet. Den endelige omkostning kan ikke prognosticeres 
fuldstændigt, men det vurderes at være en løbende årlig omkostning på ca. 2 mio. kr.

Det er BATs samlede vurdering at implementeringsomkostningerne til Rejsekort vil udgøre 
minimum 7. mio. kr.. og at den løbende drift af Rejsekortet samlet vil udgøre minimum 3 mio. 
kr. pa. Derudover vil tilskudstab og salgstab udgøre et væsentligt beløb vurderet til at være 
ca. 3 mio. kr. Disse anslåede beløb til implementering og drift er blevet valideret ved møde 
med Rejsekort A/S mandag den 23.januar 2017

Bortfaldsomkostninger til det nuværende billetsystem vil udgøre ca. 600.000 kr. pa. Dette 
beløb dækker over indkøb af rejsehjemmel - administration samt besparelse på salgsprovision 
hos de nuværende kortsalgssteder. Der kan ikke optimeres på chaufførernes tidsforbrug samt 
rutetid på busserne ved skift til Rejsekortsystemet.



Punkt 3: Tilskudsordninger til byfornyelse 2017



 Åbent  punkt

 3  Tilskudsordninger til byfornyelse 2017 
01.11.00Ø39-0006

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017 3

Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Fritids- og Kulturudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé
Der er i kommunens budget afsat midler til nedrivning og vedligehold af bygninger som 
medfinansiering af statens puljer til landsbyfornyelse. Disse midler/puljer er indtil videre 
hovedsagligt anvendt som tilskud til nedrivning af ejendomme. Der er i byfornyelsesloven 
mulighed for også at yde tilskud til visse arbejder vedrørende istandsættelse af 
forsamlingshuse og indretning af byrum efter en nedrivning. 
Der fremsættes i denne sag forslag til tilskudsordninger til disse tiltag, idet der i særskilt sag 
ansøges om anlægsbevillinger til de beskrevne tilskudsordninger.

Indstilling og beslutning
Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,
a) at der oprettes en samlet pulje til byfornyelsesformål 2017 
b) at tilskud til nedrivning 2017 videreføres med de kriterier, der har været gældende i 2016,
c) at der oprettes en tilskudsordning med tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og 
bygninger med lignende anvendelse som beskrevet i denne sag
d) at der oprettes en tilskudsordning med tilskud til indretning af byrum efter nedrivning som 
beskrevet i denne sag

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
Regionskommunen har i en årrække haft en nedrivningspulje, hvorfra der ydes tilskud til 
nedrivning af forfaldne bygninger. Op imod 100 bygninger er over de seneste år blevet revet 
ned med tilskud fra nedrivningspuljen. Der er endnu uforbrugte midler på statens rammer 
samtidig med at der er tildelt nye rammer. Ydermere er der endnu midler fra de afsatte 
kommunale midler til medfinansiering af statens puljer, og der er i det kommunale budget 
afsat yderligere midler til medfinansiering i årene 2016 -2018. Alt i alt er der godt 10 mio. kr. i 
udisponerede midler, hvoraf kommunen selv finansierer de knap 3,3 mio. kr.



Reglerne om tilskud til nedrivning følger Lov om byfornyelse og udvikling af byer, der senest er 
revideret og offentliggjort med LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016. Med seneste revision er 
refusionssatsen for visse tiltag ændret til 70 pct. af tilskuddet.
Der er i loven yderligere muligheder for udmøntning af rammerne til gavn for udviklingen af 
byerne. Det gælder blandt andet tilskud til:

1. Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse
2. Indretning af byrum

1. Tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lign. anvendelse

Muligheden for at yde tilskud til istandsættelse af nedslidte forsamlingshuse og bygninger med 
lignende anvendelse skal understøtte forsamlingshusenes funktion i mindre byer og 
landdistrikter og derved understøtte bosætningen ved at bidrage til at gøre det attraktivt at bo 
i mindre byer og landdistrikter. Understøttelse af forsamlingshusenes funktion kan understøtte 
kommunalbestyrelsens vision om et godt og aktivt liv for alle.  Forsamlingshuse og bygninger 
med lignende anvendelse er de bygninger, der fungerer som fx kulturhus eller hjemsted for 
aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små 
samfund. 

Der kan ydes tilskud til blandt andet forbedringer af klimaskærm, adgangsforhold og tiltag 
foreslået i en energimærkerapport. Tilskud til istandsættelse med hensyn til klimaskærm og 
energibesparende tiltag vil kunne gavne den øvrige drift af disse bygninger og vil være i tråd 
med Bright Green Island strategien ved at bidrage til at nedbringe energiforbruget. 

Muligheden er begrænset til bygninger i det åbne land eller i byer med under 5000 indbyggere.
Tilskud kan ydes til både privat-ejede og offentligt ejede bygninger, idet det er funktionen som 
forsamlingshus og ikke ejerskabet, der vægtes.

For forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse foreslås det, at der oprettes en 
tilskudsordning med følgende tiltag og kriterier:

Der kan søges om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse ud fra én eller flere af følgende 
punkter:

 Tilskud til istandsættelse af klimaskærm
 Tilskud til tiltag foreslået i en energimærkerapport
 Tilskud til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger

Prioritering mellem ansøgninger
 Bygninger med høj anvendelsesgrad og/eller flere foreninger tilknyttet prioriteres over 

bygninger med lav anvendelsesgrad og med få foreninger tilknyttet.
 Der foretages en helhedsvurdering af tiltaget/tiltagene i forhold til; hele bygningens 

tilstand, herunder tiltagets rentabilitet, fremtidig anvendelse af bygningen, øvrige 
forsamlingshuse i nærområdet, således at det prioriteres, at der gives til flere 
lokalområder frem for flere bygninger i samme lokalområde.

Tilskuddets størrelse:

Tilskuddet udgør i udgangspunktet 50 pct. Ved fredede eller bevaringsværdige bygninger 
udgør tilskuddet i udgangspunkt 75 pct. I særlige tilfælde hvor det efter en konkret vurdering 
skønnes at istandsættelse ellers ikke kan gennemføres, kan tilskuddet udgøre 100 pct.



2. Tilskud til indretning af byrum

Muligheden for at yde tilskud til indretning af byrum (støtte til indretning og omdannelse af en 
tom grund) giver mulighed for at nyanvende de grunde, som ligger tomme efter en nedrivning 
af nedslidte, tiloversblevne og forfaldne bygninger. Det kan være til et kulturelt, rekreativt 
eller fællesskabende formål, dog skal det være et offentligt byrum. 
Muligheden er begrænset til byer med under 5000 indbyggere. Der skal forud for dette være 
foretaget en nedrivning efter byfornyelsesloven. 

Der kan ydes tilskud til belægninger og anden indretning i beskedent omfang, der er 
nødvendigt for at stedet kan fungere som byrum. Dette vil kunne understøtte udviklingen og 
bidrage til mere attraktive bymidter og lign. 

Det er tidligere besluttet (TMU d. 29-02-2016) at yde 100 % tilskud til nedrivning når 
foreninger ejer eller opkøber tomme ejendomme. Sammen med tilskud til indretning af et nyt 
byrum vil det give fx borgerforeninger og andre mulighed for at tage nye lokale initiativer til 
fornyelse i byerne.

Med henblik på indretning af byrum foreslås det, at der oprettes følgende tilskudsmodel:

Der kan søges om tilskud til:

 Indretning af byrum, hvor der forudgående er foretaget nedrivning

Prioritering mellem ansøgninger

 Ansøgningerne prioriteres ud fra en helhedsbetragtning af formål, anvendelse og 
vedligeholdelse, placering i forhold til bymidte, adgangsforhold og synlighed.

Tilskuddet størrelse

Tilskuddet kan udgøre op til 100 % af udgifterne. Det foreslås at der benyttes samme 
tilskudssats som ved nedrivning, således at foreninger og lign. kan opnå op til 100 % tilskud, 
mens private ejere kan opnå op til 50 % i tilskud.

Videre proces
Center for Teknik og Miljø står for at udarbejde vejledning og ansøgningsskemaer samt for 
information om ordningerne. Information om mulighederne sker endvidere i samarbejde med 
Center for Skole, Kultur og Fritid.



Økonomiske konsekvenser
Nedenstående oversigt viser de afsatte rammer som fortsat er til disposition:
Ramme Udløb 

stasramm
e

Tildelt 
statslig 
ramme kr.

Kommunal 
medfinansierin
g kr.

I alt kr. Resterende 
midler i alt 
kr. 

2015 Juni 2017 5.200.000 3.467.000 8.667.000 5.500.000*

2016 Oktober 
2018

2.829.800*
*

1.770.000 4.599.800 4.599.800

Til 
disposition 
i 2017

10.099.800

* Der er disponeret over udgifter for 3.167.000 kr.
**Udmeldt oktober 2016

Der disponeres således over midlerne:
Afsættes til fortsat tilskud til nedrivning, herunder opkøb mhb. på nedrivning   4.009.800 kr.
Afsættes som tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse 4.500.000 kr.
Afsættes som tilskud til indretning af byrum 1.590.000 kr.
I alt anvendes til tilskudsordninger med byfornyelsesformål 2017 10.099.800 kr.

Der fremlægges særskilt sag med henblik på meddelelse af anlægsbevillinger til udmøntning af 
de afsatte rammer til de i denne sag beskrevne formål. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Denne sag fremlægges tillige for Fritids- og Kulturudvalget med henblik på godkendelse af 
kriterier for udvælgelsen af bygninger, der kan komme i betragtning til tilskud under ordningen 
om tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lign. anvendelse samt 
prioriteringen af disse. 
 



Punkt 4: Anlægsbevillinger til byfornyelsesformål– nedrivning og
renovering af ejendomme 2017: nedrivning, indretning af byrum samt
istandsættelse af forsamlingshuse



 Åbent  punkt
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Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé
Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til gennemførsel af tilskudsordninger med 
byfornyelsesformål fra 2017. Staten har udmeldt en ramme til Pulje til Landsbyfornyelse for 
2016, der er gældende fra oktober 2016 og frem til oktober 2018. 

Der er i det kommunale budget i 2016 og 2017 afsat midler til medfinansiering til nedrivning 
og renovering. Dertil er der resterende midler fra tidligere ramme/projekt fra 2015.  
Anlægsbevillingerne skal anvendes til tilskudsordninger, der skal bidrage til fornyelse i byer og 
på landet. 

Indstilling og beslutning
Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 10.099.800 kr. (udgift) til tilskud og tiltag efter 
rammerne i byfornyelsesloven benævnt ”Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017”, 

b) at der gives en anlægsbevilling på i alt -6.839.800 kr. (indtægt) til refusion af 
byfornyelsesudgifter vedrørende projektet, 

c) at nettobeløbet 3.260.000 kr. finansieres af forventede overførte rådighedsbeløb til 
nedrivning mv. fra 2016 på i alt netto 2.790.000 kr., samt rådighedsbeløb afsat i 
nedrivnings- og renoveringspuljen i budget 2017 på i alt netto 470.000 kr., som anført i 
økonomiafsnittet,

d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget,

e) at anlægsbevillingen til ”Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse” (udgift) reduceres med 
5.500.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til udgifter herefter udgør 3.167.000 
kr., og

f) at anlægsbevillingen til ”Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse” (indtægt) reduceres med 
4.010.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til indtægter herefter udgør -
1.190.000 kr.



Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
Staten udmelder årligt rammer til brug for byfornyelsesformål. Kommunalbestyrelsen har i de 
årlige budgetter afsat midler til den kommunale medfinansiering. Med de senest meddelte 
rammer fra staten samt det afsatte i det kommunale budget for 2017 er der samlet primo 
2017 udisponerede midler i puljerne for i alt ca. 10 mio. kr. 

Lov om byfornyelse og udvikling af byer sætter rammen for anvendelsen af den tildelte 
økonomiske ramme. Det er tidligere vedtaget at benytte midlerne til følgende tiltag:

Nedrivning af nedslidte boliger. -
Istandsættelse af nedslidte boliger. -
Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme-
Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. -
Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 
indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet. 
Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller -
nedrivning. 

Vedrørende istandsættelse blev dette fastsat til tilfælde, hvor en ejendom af bevaringshensyn 
eller lignende ikke kan eller bør rives ned, men hvor ejendommen har en tilstand der ellers 
kunne have begrundet en nedrivning. 

Der er lovgivningsmæssigt yderligere en række muligheder for at yde tilskud, der kan være 
med til at forny og udvikle byerne. Følgende tilskudsmuligheder søges iværksat:

-
- Istandsættelse af forsamlingshuse
- Indretning af byrum

Der er tillige fremlagt en sag omkring den konkrete udmøntning af tilskudsordninger i 2017, 
med en fortsættelse af de hidtidige muligheder samt nye tilskudsmuligheder, herunder kriterier 
for tildeling af tilskud samt prioriteringskriterier til brug ved udvælgelsen af de konkrete 
ansøgninger, der modtager tilskud. 
Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til udmøntning af tilskudsordningerne.

Økonomiske konsekvenser
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev af 13. januar 2015 udmeldt en ramme 
for Puljen til Landsbyfornyelse for 2015. Bornholms Regionskommunes rammetildeling udgør 
5.200.000 kr. og kan disponeres frem til juni 2017. Der blev i kommunens budget 2015 afsat 
netto 4.400.000 mio. kr. til medfinansiering af statens midler til nedrivning mv. 

Erhvervs- og Vækstministeriet har ved brev af 25. oktober 2016 udmeldt en ramme for Puljen 
til Landbyfornyelse for 2016. Bornholms Regionskommunes rammetildeling udgør 2.829.784 
kr. og kan disponeres frem til oktober 2018.



Kommunens medfinansiering udgør 30 %. I nogle tilfælde udgør medfinansieringen 50 %.

Der er i budget 2016 afsat netto 1.300.000 kr. til medfinansiering af nedrivninger mv. og i 
budget 2017 er der afsat netto 470.000 kr. 

Der søges om en anlægsbevilling på 10.099.800 kr. (udgift) til tilskud til nedrivning af 
ejendomme m.v., istandsættelse af forsamlingshuse og indretning af byrum, samt om en 
anlægsbevilling på -6.839.800 kr. (indtægt) til refusion af byfornyelsesudgifter.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. marts 2015 anlægsbevillinger til 
bygningsfornyelsesformål jf. Pulje til Landsbyfornyelse. I løbet af 2015-2016 har der været 
ansøgningsrunder, hvor en del af midlerne er blevet anvendt. Midlerne er dog ikke blevet 
disponeret 100 %, hvorfor anlægsbevillingerne og rådighedsbeløbene ønskes nedskrevet med 
5.500.000 kr. i udgifter og 4.010.000 kr. i indtægter. Provenuet fra nedskrivningen på netto 
1.490.000 kr. ønskes overført til ”Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017”.

Finansieringen af det nye projekt ”Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017” sammensættes 
herefter således:

Udgifter: Indtægter: Netto:
Oprindelig anlægsbevilling Nedrivning 
2015, Landsbyfornyelse

8.667.000 -5.200.000 3.467.000

Forbrugt/disponeret 3.167.000 1.190.000 -1.977.000
Resterende midler, Nedrivning 2015, 
Landsbyfornyelse

5.500.000 -4.010.000 1.490.000

Udgifter: Indtægter: Netto:
Resterende midler, Nedrivning 2015, 
Landsbyfornyelse

5.500.000 -4.010.000 1.490.000

Pulje til Landsbyfornyelse 2016 (Afsat i 
kommunens budget 2016 og 2017)

4.599.800 -2.829.800 1.770.000

I alt Nedrivnings- og 
renoveringsprojekt 2017

10.099.800 -6.839.800 3.260.000

På kommunalbestyrelsens møde i april måned forventes bl.a. følgende rådighedsbeløb 
godkendt overført fra budget 2016 til budget 2017. Beløbene overføres og benyttes som 
medfinansiering til det nye ”Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017”:

Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse, netto 1.490.000 kr.
1.300.000 kr.Nedrivningspulje 2016, netto

Følgende rådighedsbeløb, der er afsat i budgetåret 2017, benyttes ligeledes som 
medfinansiering til det nye Nedrivnings- og renoveringsprojekt 2017:

Nedrivnings- og renoveringspulje 2017, netto 470.000 kr.

3.260.000 kr.I alt, netto (kommunale udgifter)

Der er således mulighed for at yde tilskud samt iværksætte andre tiltag for et samlet beløb på 
ca. 10,1 mio. kr. Det forventes, at der heraf kan modtages refusion for godt 6,8 mio. kr., 
således at kommunes egenfinansiering samlet udgør 3,26 mio. kr.



Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse



Punkt 5: Proces for udvikling af Store Torv i Rønne
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Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé
I budget 2017 er der afsat midler til udvikling af Store Torv i Rønne. Processen skal nu 
tilrettelægges, blandt andet med fokus på afprøvning af forskellige løsninger.

Indstilling og beslutning
Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at 
a) processen for aktiviteter på Store Torv godkendes
b) processen for den langsigtede udvikling af Store Torv godkendes 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
Store Torv i Rønne har gennem de seneste mange år været et tilbagevendende tema i forhold 
til udviklingen af Rønne.

Det har blandt andet handlet om udeservering, solurets placering (Inoues skulptur), 
skøjtebanen, parkeringspladser, biler, bustrafik, handelsliv, springvand, aktiviteter og træer. 
Eller sagt på en anden måde er det næsten alle torvets funktioner, der har været drøftet 
indgående.

Der har flere gange været borgerinddragelse, hvor borgere i almindelighed kunne være med til 
at udvikle anvendelserne af Store Torv, som ved Bornholms Teaters torveweekend, hvor torvet 
i øvrigt var bilfrit. Der har også været mere specifikke inddragelser, hvor elever fra Campus 
præsenterede deres projektarbejder med byens rum som fokus, og med flere ideer til bedre 
udnyttelse af torvet. Der har været hentet nogle af landets kendte eksperter ind for at give 
deres besyv med (bl.a. Birgitte Svarre fra Gehl Architects, se oplægget fra hende her: 
https://www.youtube.com/user/BornholmsRegionskomm ) omkring torvets anvendelse. Man 
har fået udarbejdet en parkeringsanalyse fra Rambøll, og sidst men ikke mindst har de senere 
år budt på opkomst af flere borgergrupper: Grønne Rønne og arbejdsgruppen omkring torvet.

De fleste borgerinitiativer og -inddragelsesprocesser peger på at der ønskes mere liv på torvet. 

https://www.youtube.com/user/BornholmsRegionskomm


Dertil kommer, at udviklingen andre steder i Rønne har betydning for livet på Store Torv: 
Etableringen af Campus Bornholm vil på sigt trække unge ud af bymidten, museets flytning vil 
trække turister ud af bymidten, de nye dagligvarebutikker omkring Almindingens Runddel kan 
på sigt trække en del handelsliv ud af bymidten osv.

Der har været og er meget fokus på torvet. Men i samme periode er det ret begrænset, hvad 
der er sket af nye aktiviteter på torvet: Skøjtebanen er en tilbagevendende begivenhed, der 
trækker mange børn (og voksne) til, og der har i 2016 været forsøg med at indrette en lille 
opholdsplads med bænke ved at sløjfe parkeringspladserne mellem springvandet og soluret.

Fra de lokale fondes side er der også interesse i at deltage i udviklingen af torvet. Således har 
Brødrene E., S. & A. Larsens Legat for flere år siden stillet regionskommunen i udsigt, at 
legatet har reserveret penge til udvikling af torvet.

Der er nu et udbredt ønske om at udvikle Rønnes centrale plads. Pladsen blev omlagt i 
slutningen af 90’erne som led i realiseringen af Rønnes bymidteplan. Der blev bl.a. investeret i 
nye granitbelægninger, nye fortove, ny belysning, nye træbeplantninger, samt renovering og 
flytning af springvandet. Og sideløbende med de kommunale investeringer har mange private 
erhvervsdrivende bidraget med renovering af deres butikkers facader, og restauratørerne har 
anskaffet nyt udeserveringsudstyr, som er tilpasset torvets nye udseende. Imidlertid blev 
spørgsmålet om hvilket liv man i øvrigt ønskede at give plads til på torvet ikke nævneværdigt 
berørt, da torvet stod færdigt, hvorfor en stor del af torvet den dag i dag fortsat er reserveret 
til parkering. 

Nærværende dagsordenspunkt har til formål at lægge op til en proces, der i samarbejde med 
torvets interessentgrupper kan lede frem til mere byliv på Rønnes Store Torv, således at det 
potentiale, der blev skabt ved omlægningen af torvet, kan blive udnyttet i overensstemmelse 
med de udbredte ønsker om et mere aktivt og et kønnere torv.  Der er tale om to parallelle 
processer, idet processen for den langsigtede planlægning, der er beskrevet længere nede i 
dagsordenspunktet, foregår samtidig med processen for rammerne for aktiviteterne i 
sommeren 2017.

Proces for aktiviteter på Rønnes Store Torv i sommeren 2017
 Opfølgende møde (februar) med interessenterne omkring Store Torv med særlig henblik på at 

understøtte aktiviteterne i sommerperioden, samt at afdække, informere om og drøfte evt. 
afvigelser fra de regler og rammer de handlende og øvrige interessenter er underlagt for 
nuværende

o På mødet udarbejdes derudover en mødeplan og/eller kontaktpersoner i forhold til fremtidig 
koordinering

o Udvælgelse af omdannelser, der skal afprøves i løbet af 2017 (oplæg udarbejdes på 
baggrund af tidligere udarbejdet materiale)

Langsigtet planlægning af Rønne Bymidte
Proceselementer

 Desktop analyse af tiltag på Store Torv gennem de seneste 15 år, herunder tidligere 
arkitektkonkurrencer, borgerinddragelsesprocesser, forsøg, analyser samt oplæg fra foreninger og 
borgergrupper (februar - april 2017)

 Afdækning af målgrupper/interessenter (februar 2017)
 Udvælgelse af omdannelser, der skal afprøves i stor skala (se ovenfor) i sommeren 2017



 Analyse af torvets funktioner, herunder parkering, trafik, rekreative områder, udeservering og ad-
hoc aktiviteter med henblik på udarbejdelse af beslutningsoplæg til politisk behandling (maj) og 
anlægsforslag til budget 2018 (juni), der indeholder scenarier for Store Torvs fremtid. Scenarierne 
skal tage udgangspunkt i tidligere inddragelsesprocesser og analyser, og skal have økonomisk 
spredning

 Storskalaforsøg i kortere perioder, der kan lede frem til en varig forbedring af torvet som helhed 
(juli/august 2017)

Budgetforhandlinger
 Evaluering af storskalaforsøg (september)
Budgetvedtagelse
 Udarbejdelse af forslag til udmøntning af de i budgettet eventuelt afsatte anlægsmidler set i 

forhold til scenarierne (oktober 2017)
 Inddragelse og høring (november 2017)
 Revideret forslag til udmøntning og implementeringsplan (november 2017)
 Politisk godkendelse udmøntning og implementeringsplan (december 2017)

Det er forventningen, at midlerne, der er afsat til udvikling af torvet anvendes til 
storskalaforsøgene i sommeren 2017.

Procesfokus lægges derudover på, at arbejdet med målgrupperne især skal have fokus på 
inddragelse af de yngre aldersgrupper.

Organisering/bemanding
1 projektleder (TM/SEK)
1 projektmedarbejder (SEK/TM)
1 projektsekretær (TM/SEK)

Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 250.000 kr. i budget 2017 til Store Torv i Rønne. Pengene tænkes anvendt til:

 Udgifter i forbindelse med storskala-forsøg på Store Torv (fx afskærmning, trafikregulering, skiltning 
mv.)

 Udgifter til ekstern bistand (fx arkitektforslag) i forhold til et fremtidigt Store Torv

Derudover har Brødrene E., S. & A. Larsens Legat reserveret 200.000 kr., der ligeledes 
forventes brugt til ekstern bistand i forhold til et fremtidigt Store Torv.

Endelig har samme legat reserveret 75.000 kr. til nyt renholdningsudstyr på Store Torv.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
- 
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Hvem beslutter
Social- og Sundhedsudvalget indstiller
Teknik- og Miljøudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé
I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017, blev det besluttet at opføre 60 plejeboliger 
efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle. Plejeboligerne 
forventes at være klar til indflytning 1. september 2021. Der er udarbejdet en overordnet 
tidsplan for byggeprojektet. 

Indstilling og beslutning
Direktionen indstiller,

 at Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler tidsplanen til 
kommunalbestyrelsens godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017, blev det besluttet at opføre 60 plejeboliger 
efter almenboligloven til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle. 

Beslutningen er truffet i forlængelse af en analyse af det fremtidige plejeboligbehov på 
Bornholm, især med fokus på tidssvarende plejeboliger samt udfordringerne ved den ændrede 
demografi i årene der kommer. Senest blev Social- og Sundhedsudvalget samt 
kommunalbestyrelsen i juni 2016 præsenteret for en analyse af det fremtidige plejeboligbehov 
på Bornholm i notatet ”Toftegårdens fremtid” som oplæg til endelig politisk beslutning i 
forbindelse med vedtagelse af budget 2017.  

Det var ikke en del af budgetforliget, hvor de nye plejeboliger skal placeres. Placeringen af 
plejeboligerne bliver således den første beslutning, der skal træffes, idet placeringen får 
betydning for udformningen af resten af processen fx i forbindelse med lokalplanudarbejdelse. 

For et byggeri af denne type forventes almindeligvis en periode til planlægning og projektering
på 9-12 måneder regnet fra kommunalbestyrelsens beslutning om placering og udførelse. 
Hertil kommer en byggeperiode på 20-24 måneder.



Tidsplan for byggeprocessen
januar – juni 2017: Placering af nyt plejecenter
januar – december 2017: Inddragelsesproces
juli 2017 – juni 2018: Fysisk planlægning
juli 2018 – marts 2019: Projektering
januar – juni 2019: Byggetilladelse
forår 2019: Politisk stillingtagen til eksisterende bygninger
marts - maj 2019: Udbudsperiode
juli 2019 – september 2021: Byggeperiode
september 2021: Indflytning

Den forventede indflytning i forlængelse af budgettet er 1. september 2021, hvilket betyder, at 
der er relativt god tid til at planlægge både arkitektur, planforhold, indhold og funktioner.

Med dette udgangspunkt præsenteres i bilag 1 en overordnet tidsplan for byggeriet med de 
proceselementer, man kan forvente i byggeprocessen – samt en vurdering af den tid de 
enkelte elementer tager. 

Beslutningen om placering er en præmis, der betyder, at denne skal besluttes politisk allerede 
i 1. halvår 2017. Procesplanen der er skitseret i bilaget gælder under forudsætning af, at 
placeringen af nyt plejecenter besluttes endeligt af kommunalbestyrelsen d. 29. juni 2017.

Håndtering af øvrige interessenter, som har til huse på Plejehjemmet Toftegården
Aktivitetsrådet i Hasle, som står for en række aktiviteter primært målrettet og benyttet af 
borgere i Hasleområdet, samt Hjemmeplejen og Sygeplejen i Hasle har for nuværende til huse 
i de bygninger, som rummer Plejehjemmet Toftegården. 

Disse brugergrupper vil derfor blive berørt af den planlagte tømning af plejehjemmet og vil 
skulle have anvist alternative lokalemuligheder senest ved den forventede tømning af 
bygningerne omkring årsskiftet 2020/21. Som nævnt i tidsplanen påbegyndes en dialogproces 
med disse brugergrupper i første halvår 2017 med henblik på at finde mulige alternative 
lokaler.  

Høringssvarene vedrørende notatet Toftegårdens Fremtid pegede på, at det er ønskværdigt 
også fremadrettet at have alle aktiviteter i regi af Aktivitetsrådet i Hasle samlet under samme 
tag og ikke fordelt på flere adresser i Hasle. 

Aktivitetscenter såvel som hjemmepleje og sygepleje vil umiddelbart kunne flyttes til nye 
adresser førend Plejehjemmet Toftegården tømmes for aktiviteter og indhold mod slutningen 
af byggeperioden. 

Der er ikke for nuværende planlagt eller budgetteret med, at et nyt plejecenterbyggeri skal 
have arealer, som kan rumme aktivitetscenter, hjemmepleje og sygepleje.

Håndtering af øvrige interessenter, som har til huse på Plejehjemmet Toftegården
Aktivitetsrådet i Hasle, som står for en række aktiviteter primært målrettet og benyttet af 
borgere i Hasleområdet, samt Hjemmeplejen og Sygeplejen i Hasle har for nuværende til huse 
i de bygninger, som rummer Plejehjemmet Toftegården. 

Disse brugergrupper vil derfor blive berørt af den planlagte tømning af plejehjemmet og vil 
skulle have anvist alternative lokalemuligheder senest ved den forventede tømning af 
bygningerne omkring årsskiftet 2020/21. Som nævnt i tidsplanen påbegyndes en dialogproces 
med disse brugergrupper i første halvår 2017 med henblik på at finde mulige alternative 
lokaler.  



Høringssvarene vedrørende notatet Toftegårdens Fremtid pegede på, at det er ønskværdigt 
også fremadrettet at have alle aktiviteter i regi af Aktivitetsrådet i Hasle samlet under samme 
tag og ikke fordelt på flere adresser i Hasle. 

Aktivitetscenter såvel som hjemmepleje og sygepleje vil umiddelbart kunne flyttes til nye 
adresser førend Plejehjemmet Toftegården tømmes for aktiviteter og indhold mod slutningen 
af byggeperioden. 

Der er ikke for nuværende planlagt eller budgetteret med, at et nyt plejecenterbyggeri skal 
have arealer, som kan rumme aktivitetscenter, hjemmepleje og sygepleje.

Økonomiske konsekvenser
De samlede anlægsudgifter til boliger udgør 89,661 mio. kr. inkl. moms. 88 pct. heraf 
lånefinansieres, 2 pct. finansieres af beboerindskud, mens de sidste 10 pct., svarende til 8,966 
mio. kr. inkl. moms, udgør kommunens egenfinansiering. 
De samlede anlægsudgifter til servicearealer udgør 11,250 mio. kr. ekskl. moms. Der gives et 
statstilskud til servicearealerne på 2,4 mio. kr. Nettoudgiften på 8,850 mio. kr. ekskl. moms 
skal finansieres af kommunen.
Der er afsat budget i 2019 og 2020 og vil blive afsat budget i 2021 jf. nedenstående tabel:
1.000 kr. 2019 2020 2021 I alt
Anlæg boliger inkl. moms 8.200 41.000 40.461 89.661
Anlæg servicearealer excl. moms 1.016 5.080 5.154 11.250
Tilskud til servicearealer -2.400 -2.400
Anlægsudgifter i alt 9.216 46.080 43.215 98.511

Byggekredit -7.216 -36.080 43.296 0
Optagelse af lån -78.902 -78.902
Beboerindskud -1.793 -1.793
Kommunens egen finansiering (kassen) -2.000 -10.000 -5.816 -17.816
Finansiering i alt -9.216 -46.080 -43.215 -98.511

Som følge af forslaget til tidsplan skal der afsættes budgetbeløb i 2018 til projektering m.v., 
ligesom de afsatte budgetbeløb i 2019 og 2020 skal justeres i forhold til tidsplanen. Dette vil 
ske efter en nærmere vurdering og beregning i forbindelse med budgetlægningen for 2018.
Der skal i 2019 beregnes overslag for ekstraudgifter til personaledriften i årene 2020-2021 
som følge af samtidig nedlæggelse af Toftegården og opstart af nyt plejecenter.   

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
- 



Punkt 7: Tidsplan for byggeri af nyt børnehus på Nordlandet
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Hvem beslutter
Børne- og Skoleudvalget indstiller
Teknik- og Miljøudvalget indstiller
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé
I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017, blev det besluttet at bygge et nyt børnehus 
på Nordlandet, som forventes at være klar til at tage i brug d. 2. januar 2020. Der er 
udarbejdet en overordnet tidsplan for byggeprojektet. 

Indstilling og beslutning
Direktionen indstiller,

 at Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget anbefaler tidsplanen til 
kommunalbestyrelsens godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2017, blev det besluttet at bygge et nyt børnehus 
på Nordlandet. 

Beslutningen er truffet i forlængelse af en længere periode, hvor daginstitutionsstrukturen på 
Bornholm er blevet analyseret, især med fokus på de udfordringer man kan forvente i 
forlængelse af det faldende børnetal. I maj 2016 blev Børne- og Skoleudvalget, Økonomi- og 
Planudvalget samt kommunalbestyrelsen præsenteret for en række scenarier, men valgte 
således en model, hvor der etableres et nyt børnehus, der har til formål at samle alle børn fra 
Allinge-Sandvig og Tejn i Allinge.

Der er i budgettet afsat 22,3 mio. kr. i 2019 til etablering af et børnehus, som kan rumme 115 
børneenheder – samme størrelse som Nexø Børnehus, der åbnede i januar 2016. I projektet 
indgår bygning (940 m2), legeplads, inventar og parkeringsplads. For et byggeri af denne type 
forventes almindeligvis en planlægningstid på ca. 12 måneder før byggeriet kan påbegyndes 
og dernæst en byggeperiode, som varer ca. 12 måneder.

Tidsplan for byggeprocessen
januar 2017 – juni 2017: Placering af nyt børnehus

https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2016/InfRef7592.html#BREV2185976
https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2016/InfRef7592.html#BREV2185976


januar 2017 – december 2017: Inddragelsesproces
september 2017 – august 2018: Fysisk planlægning
januar 2018 – august 2018: Projektering
maj 2018 – oktober 2018: Byggetilladelse
september 2018 – november 2018: Udbudsperiode
december 2018 – december 2019: Byggeperiode
december 2019 – januar 2020: Indflytning

Den forventede indflytning skal ifølge budgetforligsteksten finde sted 1. januar 2020. Det 
betyder i praksis, at der er god tid til at planlægge både arkitektur, planforhold, indhold og 
funktioner. 

Med dette udgangspunkt præsenteres i bilag 1 en overordnet tidsplan for byggeriet i perioden 
2017-2019 med de proceselementer man kan forvente i byggeprocessen – samt en vurdering 
af den tid de enkelte elementer tager.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet afsat 22,3 mio. kr. i 2019 til etablering af et børnehus, som kan rumme 115 
børneenheder.
Som følge af forslaget til tidsplan flyttes et budgetbeløb på 2,2 mio. kr. fra 2019 til 2018 i 
forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
- 



Punkt 8: Endelig vedtagelse af lokalplan 090 for et sommerhusområde ved
Snogebæk

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 09 og lokalplan nr. 090

Erhvervsstyrelsen

louise og Peter Nielsen

Grundejerforeningen Balka Strand

Anne Mette Skovgaard og Peter Jacobsen

Peter Skovgaard-Sørensen
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Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede 22. september 2016 at sende forslag til kommuneplantillæg 
nr. 09 og lokalplanforslag nr. 090 for et sommerhusområde ved Snogebæk i offentlig høring. 
Forslagene har nu været i offentlig høring i otte uger fra 10. september til 5. december 2016. I 
høringsperioden er der indkommet fem bemærkninger og indsigelser til forslaget 

Indstilling og beslutning
Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

 At kommuneplantillæg nr. 09 og lokalplanforslag nr. 090 for et sommerhusområde ved 
Snogebæk vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
Kommuneplantillæg nr. 09 og lokalplan nr. 090 skal muliggøre, at et område, som er udlagt til 
campingplads i et sommerhusområde, fremover kan blive bebygget med en samlet 
feriehusbebyggelse. Baggrunden er, at den gældende lokalplan ikke tillader en samlet 
feriehusbebyggelse på en fælles grund, men kun udstykninger af grunde med én bolig pr. 
grund. Kommuneplantillægget skal sikre, at den ny lokalplan ikke strider mod 
kommuneplanen. 
Lokalplanforslaget omfatter hele det område, der tidligere var anvendt til campingplads (FDM-
Camping). Lokalplanen omfatter to delområder som vist på illustrationen nedenfor. Delområde 
A giver mulighed for en samlet feriehusbebyggelse på en fælles grund, eller for at delområdet 
udstykkes til sommerhuse på individuelle grunde. Delområde B giver mulighed for at 
delområdet udstykkes til sommerhuse på individuelle grunde.



Indsigelsebehandling:
Erhvervsstyrelsen udtaler: 
at kommuneplantillæggets anvendelsesbestemmelse  S – sommerhusområde, skal tilføjes -  ” 
med anvendelse til sommerhusudstykninger og mulighed for en samlet feriehusbebyggelse på 
matrikel nr. 121 II”.
Teknik og Miljøs kommentar : det indstilles at kommuneplan tillæggets 
anvendelsesbestemmelse  tilføjes ”med anvendelse til sommerhusudstykninger og mulighed 
for en samlet feriehusbebyggelse på matrikel nr. 121 II”.

At lokalplanens bestemmelse punkt 2.2 skal tilføjes - Lokalplanområdet er beliggende i et 
sommerhusområde ”og skal forblive i sommerhusområde” og omfatter et samlet areal på ca. 
28.000 m².
Teknik og Miljøs kommentar: det indstilles at pkt. 2.2 tilføjes ”og skal forblive i 
sommerhusområde”.
 
 At lokalplanens redegørelse under tilladelse fra andre myndigheder skal tilføjes 
”Erhvervsmæssig udnyttelse af sommerhusene i lokalplanen kræver Erhvervsstyrelsens 
tilladelse, efter sommerhusloven.”
Teknik og Miljøs kommentar: det indstilles at indsigelse imødekommes og redegørelses-
afsnittet tilføjes – ”Erhvervsmæssig udnyttelse af sommerhusene i lokalplanen kræver 
Erhvervsstyrelsens tilladelse, efter sommerhusloven.”

Louise og Peter Nielsen, Hundsemyrevej 6, 3730 Nexø.
Ønsker oplyst hvad den smalle grund nr. 14 er planlagt anvendt til, da den ikke kan bebygges 
selvstændigt.
Teknik og Miljøs kommentar: Grunden indgår i ejerens udstykningsplan men kan ikke 
anvendes til selvstændig bebyggelse, men evt. sammenlægges med nabogrunden. Herudover 
indgår grunden i området, der kan anvendes som en samlet feriehusbebyggelse.

Grundejerforeningen Balka Strand, v, Kirsten Holm Sandstien 3, 3730 Balka
Grundejerforeningen mener, at der bør etableres hastighedsdæmpende foranstaltning på 
Frederiksvej.
Teknik og Miljøs kommentar: hastighedsdæmpende foranstaltninger optages ikke i en lokalplan 
men kan afklares med kommunens vejafdeling.

Anne Mette Skovgaard, Peter Jacobsen Sandvejen 2, 3730 Nexø.
Lars Skovgaard-Sørensen Skandrupeallé, 51, 3500 Værløse.



Har fremsendt to principielt enslydende indsigelser til lokalplanforslaget.
Begge gør opmærksom på, at bebyggelsesprocenten i lokalplan nr. 90 er 15 mens den i den 
hidtil gældende er lokalplan nr. 37 er 10. 
Teknik og Miljøs kommentar: baggrunden for i lokalplanen at øge bebyggelsesprocenten er 
den, at byggelovens bestemmelse om en største bebyggelsesprocent i tiden mellem de to 
lokalplaner er hævet fra 10 til 15. Det indstilles derfor, at en bebyggelsesprocent på 15 
fastholdes.

Det påpeges, at lokalplan nr. 37 kun tillader et udhus på den enkelte grund, mens den 
afløsende lokalplan nr. 090 ikke har bestemmelser vedrørende udhuse.
Teknik og Miljøs kommentar: det indstilles at lokalplan nr. 090 i bestemmelsen pkt. 4 
Bebyggelsens omfang og placering tilføjes nyt punkt ” På den enkelte grund må der kun 
opføres et udhus på maksimalt 35 m²”. Med denne tilføjelse i bestemmelsen, harmoniseres 
den afløsende lokalplan nr. 090 med den gældende lokalplan nr. 37. 

Teknik og Miljø note: i § 3.4 områdets anvendelse, udgår ordet restaurant, da planloven ikke 
tillader etablering af nye restauranter i sommerhusområder. Den eksisterende restaurant kan 
fortsætte sin hidtil lovlige anvendelse. 

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
-
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Ansøgning af reservation af udgiftsramme til områdefornyelse 2017



 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til Helhedsplanen for Folkemødet og 
Allinge 
01.11.00P20-0033

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017 9

Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé
Der søges om en anlægsbevilling til projektering i forbindelse med områdefornyelsen i Allinge, 
idet der er behov for midler til udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet, konsulenter mv., 
inden ministeriets endelige godkendelse af en udgiftsramme til områdefornyelsen. 
Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge blev fremsendt i 
begyndelsen af 2017. Der forventes svar fra ministeriet i marts 2017. For at igangsætte 
udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet, og for at kvalificere og detaljere ansøgninger til 
fonde, ønskes en mindre del af anlægsbevillingen frigivet. 

Indstilling og beslutning
Teknik- og økonomidirektøren indstiller,
a) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til programudarbejdelse og projektering i 
forbindelse med områdefornyelsen i Allinge, idet udgiften finansieres af det i budgettet til 
formålet afsatte rådighedsbeløb, og
b) at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
Den 22. december besluttede Kommunalbestyrelsen at ansøge Udlændige-, Integrations og 
Boligministeriet om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Allinge. Ansøgningen 
blev fremsendt inden ansøgningsfristen den 9. januar 2017. Der blev ansøgt om udgiftsramme 
på i alt 9,0 mio. kr., hvoraf statens andel udgør 3,0 mio. kr. og kommunens andel udgør 6,0 
mio. kr. Heraf er 5,0 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i budget 2017. Herudover anvendes 
500.000 kr. fra Havnens anlægsbudget over tre år og 500.000 kr. fra de Grønne områders 
driftsbudget over tre år som medfinansiering. Der søges yderligere tilskud fra private fonde og 
evt. EU-puljer, hvor dette er muligt.

Der forventes svar fra ministeriet i begyndelsen af marts 2017. Hvis der afsættes ramme til 
områdefornyelsen i Allinge, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram, som skal vedtages af 



kommunalbestyrelsen og fremsendes til ministeriet for godkendelse. Inden den endelige 
godkendelse kan der anvendes midler til konsulenter, borger- og interessantinddragelse samt 
til programudarbejdelse.

Økonomiske konsekvenser
Der søges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til programudarbejdelse og projektering i 
forbindelse med områdefornyelsen i Allinge. Udgiften kan finansieres af det i budgettet til 
formålet afsatte rådighedsbeløb.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. december 2016 at kommunen skulle ansøge 
ministeriet om en udgiftsramme på i alt 9,0 mio. kr. til områdefornyelsesprojektet i Allinge. 
Kommunen forventer at blive tildelt en udgiftsramme fra ministeriet primo marts måned 2017, 
hvorefter sagen vil blive fremlagt til politisk behandling igen, med henblik på forhøjelse af 
anlægsbevillingen samt meddelelse af anlægsbevilling til tilskud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
-



Punkt 10: Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale
ejendomme - ESCO fase 2

Bilag

Bilag 1



 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til energirenoveringer i de kommunale 
ejendomme - ESCO fase 2 
82.09.01P20-0002

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017 10

Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé
I henhold til Bornholms Energistrategi 2025 samt Bornholms Regionskommunes vision ”Grøn 
Bæredygtig Ø”, besluttede kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 at iværksætte 
”Intern ESCO Scenarie 4”. Ejendomsservice har derfor siden 2012 arbejdet med at gennemføre 
energioptimeringer i kommunens ejendomme.
Det har undervejs i ”ESCO Scenarie 4” vist sig, at kommunen har mulighed for at opnå 
yderligere besparelser, hvis der iværksættes ESCO – fase 2.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at afsætte midler til dette 
formål.
Center for Ejendomme og Drift søger hermed om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning
Teknik- og økonomidirektøren indstiller:
a) at der gives en anlægsbevilling på i alt 12.000.000 kr. til energirenoveringer i de 
kommunale ejedomme. Anlægsbevillingen svarer til de i budget 2017-2020 afsatte 
rådighedsbeløb.
b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og 
Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
Ejendomsservice har siden 2012 arbejdet på at energioptimere kommunens ejendomme. 
Ejendomsservice har på nuværende tidspunkt bl.a. opsat 15 solcelleanlæg og opsat knap 6000 
LED lysarmaturer. Disse tiltag har tilsammen med andre projekter givet en tilbagebetalingstid 
på ca. 10,6 år.
Det har undervejs i processen vist sig, at kommunen har mulighed for at spare yderligere på 
driftsbudgettet, hvis ESCO – fase 2 i værksættes.



Der mangler færdiggørelse af belysning på både skoler, administrationsbygninger og 
børnehaver, som med en ny bevilling vil få førsteprioritet. 
En samtidig renovering af udvalgte varme- og ventilationsanlæg (som dog har en længere 
tilbagebetalingstid) kan med en investering på 12.000.000 kr. stadig holde en simpel 
tilbagebetalingstid på 12,5 år.

Af bilag 1 fremgår det, hvilke bygninger og projekter der er tale om.

Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb til 
iværksættelse af ESCO – fase 2 for i alt 12.000.000 kr., idet der blev afsat 3.000.000 kr. i 
hvert af årene 2017–2020.
Der søges om en anlægsbevilling på i alt 12.000.000 kr. til iværksættelse af 
energirenoveringer i de kommunale ejendomme ESCO – fase 2, idet der som nævnt er afsat 
rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2017.

Anlægsudgiften lånefinansieres. Der er tilsvarende afsat rådighedsbeløb for i alt 12.000.000 kr. 
til låneoptagelse, 3.000.000 kr. i hvert af årene 2017-2020. 
Lånene optages årligt i marts/april måned, hvor der optages lån på sidste års låneramme. Der 
vil blive ansøgt om anlægsbevilling til låneoptagelse i forbindelse hermed.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Ingen. 



Punkt 11: Anlægsbevilling til påkrævet bygningsvedligehold på Natur
Bornholm, Aakirkeby



 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til påkrævet bygningsvedligehold på 
Natur Bornholm, Aakirkeby 
19.01.00Ø40-0009

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017 11

Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé
I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at afsætte i alt 400.000 kr. til påkrævet 
bygningsvedligehold på Natur Bornholm i Aakirkeby.
Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til projektet. 

Indstilling og beslutning
Teknik- og økonomidirektøren indstiller,
a) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til påkrævet bygningsvedligehold på Natur 
Bornholm i Aakirkeby. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedbeløb.
b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og 
Miljøudvalget. 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
Den selvejende institution Natur Bornholm har ansøgt kommunen om en anlægsbevilling til en 
række større vedligeholdelsesopgaver, som efterhånden er påkrævet efter 17 års drift. 
Bygningerne er ejet af Bornholms Regionskommune. 
Det drejer sig blandt andet om udskiftning af zinkinddækninger på taget mod øst, udskiftning 
og opgradering af styringsenhederne, opdatering af vinduesstyring/røglemme påtalt ved 
brandinspektionen samt udskiftning af eksisterende IHC styring (styring af lyset i 
udstillingerne).

På baggrund af indhentede tilbud ser fordelingen således ud:
Udskiftning af zinkinddækning på taget 70.000 kr.

188.000 kr.Ventilation og styring
Opdatering af vinduesstyring/røglemme 228.000 kr.
Udskiftning af forældede IHC styring 210.000 kr.

I alt 696.000 kr.



Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev der kun afsat 400.000 kr. til projektet, hvilket medfører, 
at Natur Bornholm må finansiere den resterende udgift på 296.000 kr. af egen drift.

Ejendomsservice foreslår, at anlægsbevillingen omfatter følgende arbejder:

Ventilation og styring 188.000 kr.
Udskiftning af forældede IHC styring 210.000 kr.

I alt 398.000 kr.

Der er i samarbejde mellem Natur Bornholm og Ejendomsservice udarbejdet en 3-årig 
handleplan, så der samtidig sker en optimering af de øvrige tekniske anlæg.

Økonomiske konsekvenser
Der søges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til påkrævet bygningsvedligehold på Natur 
Bornholm i Aakirkeby, i det der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 
2017.
Bygningerne, som er beliggende Grønningen 30 i Aakirkeby, er som nævnt ejet af Bornholms 
Regionskommune. Der skal ikke gives anlægstilskud til Natur Bornholm, når det er kommunen 
der ejer bygningerne. Kommunen kan nemlig opnå fuld momsafløftning ved at afholde 
udgifterne selv. Ved udbetaling af anlægstilskud opnås kun delvis momsafløftning.
Center for Ejendomme og drift skal således betale udgifter for 400.000 kr. ekskl. moms direkte 
til leverandørerne, medens Natur Bornholm selv må afholde de resterende udgifter på knap 
300.000 kr. af eget driftsbudget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Ingen.



Punkt 12: Anlægsbevilling til nyt tag på Melstedgård - etape 2



 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til nyt tag på Melstedgård - etape 2 
82.07.00G01-0059

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017 12

Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé
I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at afsætte i alt 1.376.000 kr. til udskiftning 
af stråtagene på landbrugsmuseet Melstedgård i Gudhjem.
Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til projektets etape 2.

Indstilling og beslutning
Teknik- og økonomidirektøren indstiller,
a) at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til nyt stråtag på landbrugsmuseet 
Melstedgård, etape 2. Anlægsbevillingen svarer til det i budgetåret 2017 afsatte 
rådighedsbeløb.
b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og 
Miljøudvalget. 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
Den selvejende institution Landbrugsmuseet Melstedgård er beliggende på Melstedvej 25 i 
Gudhjem. Bygningerne er ejet af Bornholms Regionskommune. 
Der er opstået et væsentligt efterslæb med udskiftning af ståtagene på landbrugsmuseet 
Melstedgård. Resultatet er meget nedslidte tagflader med flere utætheder og lapninger. 
Der er udarbejdet en rapport over tagenes tilstand, som er vedhæftet i bilag 1.
Af denne rapport fremgår det, hvilke dele af ståtagene som trænger mest, og rapporten 
indeholder også tilbud inkl. rådgiverhonorar på de enkelte delopgaver.
Der blev på kommunalbestyrelsesmødet den 30. juni 2016 givet en anlægsbevilling til akut 
vedligeholdelse af stråtagene over søndre længe og gårdlængen. Denne anlægsbevilling 
dækkede etape 1.
Etape 2, der udføres i 2017, omfatter stråtaget på vestre længe mod gården.



Økonomiske konsekvenser
I budget 2017 og 2018 er der afsat henholdsvis 650.000 kr. og 726.000 kr. til de efterfølgende 
etaper, så stråtagene kan blive udskiftet i etaper i henhold til rapporten, så råd og svamp i 
tagkonstruktionen kan undgås efterfølgende. 

Der søges om en anlægsbevilling på 650.000 kr. til 2. etape af udskiftning af stråtaget på 
Melstedgård i Gudhjem, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budgetåret 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Ingen. 



Punkt 13: Anlægsbevilling til flytning af Allinge Bibliotek til
Kongeskærskolen



 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevilling til flytning af Allinge Bibliotek til 
Kongeskærskolen 
82.20.00G01-0024

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017 13

Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé
I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at flytte Allinge Bibliotek, Sverigesvej 1 i 
Allinge til Kongeskærskolen. I forbindelse med flytningen er der behov for bygningsmæssige 
ændringer på Kongeskærskolen. 
Center for Ejendomme og Drift søger hermed om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning
Teknik- og økonomidirektøren indstiller,
a) at der gives en anlægsbevilling på 1.743.000 kr. til bygningsmæssige ændringer på 
Kongeskærskolen i forbindelse med flytning af Allinge Bibliotek fra Sverigesvej 1 i Allinge til 
Kongeskærskolen. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.
b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og 
Miljøudvalget. 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
Center for Skole, Kultur og Fritid har i forbindelse med budget 2017 foreslået en fysisk flytning 
af Allinge Bibliotek fra Sverigesvej 1 i Allinge til Kongeskærskolen ud fra ”Flere kultur- og 
fritidsinteresser på færre adresser”.
Forslaget relaterer sig endvidere til Ejendomsstrategiens mål:”- Kloge kvadratmeter”, der har 
til formål at samle flere funktioner på færre adresser.

I forbindelse med flytningen er det nødvendigt at foretage nogle bygningsmæssige ændringer 
på Kongeskærskolen. Skolebiblioteket skal udvides med to lokaler, som i dag anvendes til 
lærerarbejdspladser. Dertil kommer et større depot på 16 m², så det samlede areal bliver på i 
alt 259 m². Der skal ligeledes etableres et handicaptoilet, flyttes lærerarbejdspladser, og der 
skal udvides med et vindfang. 



Den samlede anlægsudgift anslås at udgøre 1.743.000 kr. og fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser
Der søges om en anlægsbevilling på 1.743.000 kr. til bygningsmæssige ændringer på 
Kongeskærskolen i forbindelse med flytning af Allinge Bibliotek, idet der er afsat 
rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Ingen. 



Punkt 14: Anlægsbevilling til etablering af to sygeplejeklinikker på
henholdsvis Aabo og Værestedet i Allinge



 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevilling til etablering af to sygeplejeklinikker på 
henholdsvis Aabo og Værestedet i Allinge 
82.20.00G01-0025

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017 14

Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé
I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at etablere to sygeplejeklinikker på 
henholdsvis Aabo og på Værestedet i Allinge.
Center for Ejendomme og Drift søger hermed om en anlægsbevilling til projektet.

Indstilling og beslutning
Teknik- og økonomidirektøren indstiller,
a) at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til etablering af to sygeplejeklinikker på 
henholdsvis Aabo og på Værestedet i Allinge. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet 
afsatte rådighedsbeløb.
b) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og 
Miljøudvalget. 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
Som en del af ”Den Rehabiliterende Organisation” er det et mål, at 25 pct. af alle indsatser 
ydet af sygeplejesker skal leveres i sygeplejeklinikker, hvor borgerne møder frem i stedet for, 
at personalet kører ud i borgernes eget hjem.
For at kunne realisere målet vurderes det hensigtsmæssigt at etablere en sygeplejeklinik i 
henholdsvis i Aakirkeby og i Allinge.
Der etableres en sygeplejeklinik på Aabo i Aakirkeby og den nuværende klinik på Kirkepladsen 
4 i Allinge, som ikke dækker behovet, flyttes til Værestedet i Allinge, som er beliggende på 
Vestergade 3.

På baggrund af erfaringspriser anslås det, at den samlede anlægsudgift vil udgøre 1.000.000 
kr.



Økonomiske konsekvenser
Der søges om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til etablering af to sygeplejeklinikker på 
Aabo og på Værestedet i Allinge, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne 
budget for 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Ingen. 



Punkt 15: Anlægsbevilling til salg af beboelsesejendommen Stumpen 5,
Klemensker



 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til salg af beboelsesejendommen 
Stumpen 5, Klemensker 
82.02.00G10-0251

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017 15

Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget indstiller.
Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé
Beboelsesejendommen Stumpen 5 i Klemensker har været udbudt til salg siden marts 2016.
Bornholms Regionskommune har modtaget et købstilbud på 240.000 kr.
Ejendommen er solgt administrativt til overtagelse den 1. august 2017. 

Indstilling og beslutning
Teknik- og økonomidirektøren indstiller,
a) at der gives en anlægsbevilling på netto –194.480 kr. til salg af Stumpen 5 i Klemensker,
b) at der afsættes rådighedsbeløb på netto –194.480 kr. finansieret af Teknik- og 
Miljøudvalgets pulje til salg af jord og bygninger,
c) at et beløb svarende til halvdelen af nettoprovenuet, 97.240 kr., afsættes som 
rådighedsbeløb til brug for vedligeholdelse og modernisering af den resterende boligmasse, og
d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og 
Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Anbefales.

Sagsfremstilling
Det er politisk besluttet, at enfamilieshuse skal sættes til salg ved fraflytning.
Ejendommen Stumpen 5 i Klemensker har tidligere været anvendt som udlejningsejendom for 
Bornholms Regionskommune, og blev efter fraflytning sat til salg i marts 2016 ved mægler.

Ejendomsvurdering: 330.000 kr.
Heraf grundværdi: 134.600 kr.

Mæglerne vurderede ejendommen til en udbudspris mellem 265.000 – 325.000 kr. 
Ejendommen blev sat til salg for 325.000 kr. 



Der var det første halve år kun meget ringe interesse for ejendommen, og prisen blev derfor 
justeret i august 2016, så ejendommens nye udbudspris blev 265.000 kr.
Det gav lidt flere henvendelser, men ingen købsinteresserede, og dette er det første reelle 
købstilbud.

Ejendommen blev solgt administrativt til overtagelse den 1. august 2017.

Økonomiske konsekvenser
Stumpen 5, Klemensker:
Salgspris: -240.000 kr.
Salgsomkostninger:  45.520 kr.

Nettoprovenu -194.480 kr.

Nettoprovenuet på -194.480 kr. indgår i Teknik- og Miljøudvalgets pulje til salg af jord og 
bygninger.

I henhold til Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 9. januar 2007 afsættes halvdelen 
af provenuet til vedligeholdelse og modernisering af den resterende boligmasse fra budget 
2008.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
Ingen. 



Punkt 16: Virksomhedsbesøg



 Åbent  punkt

 16  Virksomhedsbesøg 
15.00.20A00-0007

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017 16

Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget beslutter.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har i fælleskab gennemført 
14 virksomhedsbesøg i perioden fra 9. september 2016 til den 1. februar 2017. 
Der er yderligere planlagt 16 virksomhedsbesøg frem til 1. juli 2017. 
De 2 udvalg skal evaluere de gennemførte 14 virksomhedsbesøg.

Indstilling og beslutning
Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

 At de 14 virksomhedsbesøg, gennemført i perioden fra 9. september 2016 til den 1. fe-
bruar 2017, evalueres

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, den 1. februar 2017:
Den konstruktive dialog mellem kommunen og virksomhederne vurderes positiv og det anbefa-
les af besøgene fortsætter. Det vurderes positivt og givtigt at både Teknik- og Miljøudvalget og 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget deltager i virksomhedsbesøgene.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Teknik- og Miljøudvalget er meget positive over at have fået mulighed for at deltage i virk-
somhedsbesøgene, som opleves som udbytterige, og TMU ser gerne at de fortsætter.

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget gennemførte fra den 8. maj 2015 til den 11. april 2016 
26 virksomhedsbesøg på bornholmske virksomheder.
Under disse besøg var udvalget i konstruktiv dialog med en bred vifte af bornholmske virk-
somheder.

På møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11. april 2016 og i Teknik- og Miljøudval-
get den 2. maj 2016 blev det besluttet, at 2 medlemmer på skift i udvalgene, kommunaldirek-
tøren/teknik- og økonomidirektøren og erhvervsdirektøren skulle udgøre det hold, der fremti-
digt foretog virksomhedsbesøgene.



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har forud for hvert besøg 
lagt op til drøftelse af følgende spørgsmål:

 Hvordan bidrager din virksomhed til væksten på Bornholm? 
 Hvad har din virksomhed brug for til at nå deres mål? 
 Hvad er de største udfordringer – og de største muligheder 
 Hvad er en effektiv erhvervsservice for dig? 
 Hvad er dine erfaringer med sagsbehandlingen i Center for Teknik og Miljø?
 Hvordan kan vi arbejde sammen om kompetenceløft og uddannelse? 

Listning af virksomhedsbesøg:
- Blomsterverden, d. 08.5.2015

Nexø vodbinderi, d. 15.5.2015-
JRA Ejendomme, d. 22.5.2015-
Danish Crown, d. 29.5.2015-
Aakirkeby Hallerne, d. 7.8.2015-
Årsdale Silderøgeri ApS, d. 28.8.2015-
Østermarie Brugsforening, d. 4.9.2015-
Østbornholms Kutterservice ApS, d. 25.9.2015-
Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel, d. 2.10.2015-
Østbornholms Bådebyggeri, 16.10.2015-
Øens pejsecenter, ApS, d. 23.10.2015-
Borntek Industri A/S, d. 30.10.2015-
Zjoos, 12.11.2015-
Øens Engros ApS, d. 20.11.2015-
Rø Holding, d. 4.12.2015-
Ur- og guldhuset Rønne ApS, d. 11.12.2015-
K2 Byg Aps, d. 18.12.2015-
VVS-Center, Bornholm ApS, d. 8.1.2016-
William Dams Boghandel, d. 15.1.2016-
Totalbyg, d. 22.1.2016-
Torbens Transport & foder ApS, d. 29.1.2016-
Tejn Trawl og Net, ApS, d. 26.2.2016-
Taxi-Nord, d. 4.3.2016-
Tejn Smedeforretning, d. 11.3.2016-
Sørine, den 18.3.2016-
Thiesens EL-Service ApS, d. 1.4. 2016-
STEENBERG ApS, d. 9.9.2016-
Tækkemanden i Hasle, 23.9.2016-
Bornholms Byggeforretning ApS, 14.10.2016-
Bornholms Rovfugle Show, d. 21.10.2016-
Entreprenørfirmaet Jens Møller, Gudhjem A/S, d. 28.10.2016-
Allinge Byggemarked og trælasthandel A/S, d. 14.11.2016-
Fridolf A/S, d. 11.11.2016-
Bornholms Tidende, d. 18.11.2016-



FL. Svendsen VVS, d. 25.11.2016-
Bech-Hansen & Studsgaard, d. 16.12.2016-
Strandhotel Balka Søbad, 6.1.2017-
Hotel Fredensborg, d. 13.1.2017-
JF Data Service ApS, d. 20.1.2017-
JL-Energy.dk, d. 27.1.2017-

Samlet er der således i perioden fra den 8. maj 2015 til den 1. februar 2017 gennemført 40 
virksomhedsbesøg og der er planlagt yderligere 16 virksomhedsbesøg frem til den 1. juli 2017.

Økonomiske konsekvenser
-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
- 



Punkt 17: Opgørelse over Teknik- og Miljøudvalgets forbrug i 2016 til
rejser, uddannelse, møder og repræsentation



 Åbent  punkt

 17  Opgørelse over Teknik- og Miljøudvalgets forbrug i 2016 
til rejser, uddannelse, møder og repræsentation 
00.32.13Ø00-0003
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Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé
Udvalget orienteres om forbrug i 2016 af det samlede fireårige budget for 2014-2017 til rejser 
og uddannelse og møder og repræsentation.

Indstilling og beslutning
Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

 at orienteringen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling
Økonomi- og Planudvalget godkendte den 11. marts 2014 fordelingen af budgettet til møder, 
repræsentation, rejser og uddannelse for de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen med en 
4-årig ramme gældende for hele valgperioden.
Fordelingen af budgettet i en 4-årig ramme betyder, at udvalgenes beløb til rejser og 
uddannelse skal ses som et samlet beløb for hele valgperioden med mulighed for, at udvalgene 
i de enkelte år kan bruge mere eller mindre end det afsatte beløb, men uden overskridelse af 
den 4-årige ramme til udvalget. 



I budgettet til møder og repræsentation er der over en 4-årig periode i alt afsat 1.020.144 kr. 
for kommunalbestyrelsen, økonomi- og planudvalget og de stående udvalg. Nedenstående 
oversigt viser forbruget til møder og repræsentation i 2016:

Møder og repræsentation
Forbrug 
2016

Kommunalbestyrelsen 206.603
Økonomi- og Planudvalget 43.666
Teknik- og Miljøudvalget 7.934
Fritids- og Kulturudvalget 5.176
Børne- og Skoleudvalget 8.641
Social- og Sundhedsudvalget 9.584
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 12.106
I alt kr. 293.710

Begge opgørelser er udarbejdet på basis af udtræk den 16. januar 2017. Der vil kunne komme 
mindre justeringer når det endelige regnskab foreligger.

Økonomiske konsekvenser
-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse
-



Punkt 18: Gensidig orientering



 Åbent  punkt

 18  Gensidig orientering 
01.01.00I00-0010
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Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Der arrangeres orienteringsmøde om motorsportsbanen den 9. marts 2017.
Der er ved at blive et arrangeret et fællesmøde mellem EBU og TMU og Dansk Byggeri og 
Dansk Industri.



Punkt 19: Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd



 Åbent  punkt

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 
01.01.00I00-0009
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Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Pkt. 2, status på fremtidige billetteringssystemer hos BAT og pkt. 6, tidsplan for byggeri af nyt 
plejecenter sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.



Punkt 20: Koordinering med andre politikområder



 Åbent  punkt

 20  Koordinering med andre politikområder 
00.17.00P27-0007
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Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2017:
Intet.



Punkt 101: Lukket



Punkt 102: Lukket
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